



عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية



التوزيع:

للإعلام	للتطبيق	التقسيم
	X	في مستوى ديوان عام الوزارة: المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة
	X	دائرة ضبط الجودة
	X	المديرية العامة للشؤون الإدارية وجميع التقسيمات التابعة لها
X		مكتب وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية
X		مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية
X		بقية أعضاء مجلس الجودة غير المنتمين لمجال المطابقة
	X	رئيس قسم مواصفات الجودة
	X	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة التعليمية
	X	في مستوى المحافظات التعليمية: دائرة التخطيط وضبط الجودة بالمحافظة التعليمية ورؤساء الأقسام التابعة لها
	X	مدير مكتب الإشراف التربوي
	X	رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الإشراف التربوي
	X	رئيس قسم التخطيط والمشاريع بمكتب الإشراف التربوي
X		مدير عام المحافظة التعليمية

الاعتماد النهائي والإقرار بالصلاحيات

التحقق

المراجعة

الصياغة

رئيس مجلس نظام إدارة الجودة

ممثل الإدارة العليا

أخصائي الجودة من قسم

عضو فريق الجودة من دائرة

مواصفات الجودة

ضبط الجودة

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية

نبيلة بنت عبدالله الغسانية

علي بن محمد الدرهمي

أحمد بن محمد الشعبي

التاريخ: 2013/2/9

الرمز: ن إ ج - عملية المشاريع التربوية: 00 فبراير 2013

الإصدار: 00

الصفحة 1



عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية



فهرس التعديلات:

الصفحات التي تم تعديلها	محتوى التعديلات	التاريخ	الإصدار
كافة الصفحات	الإششاء	2013/2/9	00



عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية



1- الموضوع.

تصف هذه العملية أنشطة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحسين المطبقة على المبادرات والمشاريع التربوية والتي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية بوزارة التربية والتعليم.

2- مجال التطبيق.

تطبق هذه العملية في وزارة التربية والتعليم بدائرة ضبط الجودة في قسم تقييم المشاريع، وتختص بالمشاريع والمبادرات التي تسهم في تحسين العملية التعليمية بالوزارة، حيث يتبع هذه العملية الإجراءات التاليان:

☒ حصر واعتماد المبادرات والمشاريع التربوية.

☒ متابعة وتقييم المبادرات والمشاريع التربوية.

3- المشرف على العملية.

مدير دائرة ضبط الجودة بالمديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة.

4- الإجراءات المكونة للعملية.

1- حصر واعتماد المبادرات والمشاريع التربوية.

2- متابعة وتقييم المبادرات والمشاريع التربوية.


عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية

5- مدخلات ومخرجات العملية.

المخرجات	المدخلات	الإجراء
- قاعدة بيانات بالمبادرات والمشاريع التربوية المعتمدة.	- كشف حصر المبادرات والمشاريع المستلمة من المحافظات. - دليل الاعتماد. - كشف حصر المبادرات والمشاريع المحققة للشروط والمعايير حسب دليل الاعتماد.	إجراء حصر واعتماد المبادرات والمشاريع التربوية
- تقرير نهائي عن متابعة وتقييم المبادرات والمشاريع التربوية.	- قاعدة بيانات بالمبادرات والمشاريع التربوية المعتمدة. - استمارة متابعة وفحص تنفيذ الخدمة. - خطط تنفيذ المشاريع. - استمارة تقييم تطبيق وتنفيذ المبادرات والمشاريع.	إجراء متابعة تقييم المبادرات والمشاريع التربوية

6- ترابطات العملية





عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية



7- المستفيدون.

<p>- جميع التقسيمات بوزارة التربية والتعليم والمحافظات التعليمية المختصة بالمبادرات والمشاريع التربوية التي تدعم وتطور العملية التعليمية بالوزارة.</p>	<p>تعريف المستفيدين من العملية</p>
<p>- تنفيذ مشاريع تصب في صالح العمل وتحقيق الخدمة التعليمية بصورة أفضل. - التزام لجان المشاريع بتطبيق الأسس والضوابط حسب دليل الاعتماد. - ضمان توزيع المشاريع بالتساوي على الفئات المستحقة والمستجيبة للشروط والأسس. - استخدام التقنية الحديثة في التواصل والتطبيق.</p>	<p>متطلبات المستفيدين</p>



عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية



8- مراقبة وقياس العملية.

آليات المراقبة	آليات القياس
<ul style="list-style-type: none">- تقارير المتابعة الدورية.- تقارير التقييم الدورية.- مراجعة العملية.- توصيات مراجعة الإدارة العليا.	<ul style="list-style-type: none">- قياس مؤشرات الجودة،- نسبة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن عمليات التدقيق الداخلي والخارجي ومراجعة الإدارة.

عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية

9- الأهداف والمؤشرات:

دورية القياس	القيمة المستهدفة	طريقة القياس	مؤشر القياس	الهدف	م
سنوية	%80	الموعد المحدد بالإعلان بالتسليم - الموعد المرسل به المشاريع من المحافظة/ الموعد المحدد بالإعلان	نسبة التقيد بالتسليم	الالتزام بمواعيد تسليم المشاريع والمشاريع من المحافظات التعليمية لقسم تقييم المشاريع بإدارة ضبط الجودة	1
سنوية	%100	الموعد المحدد لاعتماد المشاريع والمشاريع التربوي - الموعد الذي تم فيه الاعتماد/ الموعد المحدد لاعتماد المشاريع والمشاريع التربوي.	توفر قاعدة بيانات بالمشاريع والمشاريع معتمدة في الموعد المحدد	اعتماد المشاريع التربوية بالنسبة للسنة الجديدة قبل نهاية شهر 12 من كل عام.	2
سنوية	%80	<u>عدد زيارات المتابعة المنجزه</u> 100X	تنفيذ المتابعة حسب الخطة	وجود خطة تنفيذية لمتابعة المشاريع والمشاريع.	3
سنوية	%80	مجموع زيارات المتابعة المقيدة بالخطة <u>عدد زيارات التقييم المنجزه</u> 100X مجموع زيارات التقييم المقيدة بالخطة	تنفيذ التقييم حسب الخطة	توافر خطة تنفيذية لتقييم المشاريع والمشاريع.	4



عملية المشاريع التربوية

بديوان عام الوزارة والمحافظات التعليمية



التاريخ: 2013/2/9

الرمز: ن ا ج - عملية المشاريع التربوية: 00 فبراير 2013

الإصدار: 00

الصفحة 9